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Til bæjarráðs

Efni: Svar við fyrirspurn um framkvæmdir við fjölnota fundarsal

Hvað kostaði húsnæðið sem fjölnota fundarsalurinn er í?

Svar:
Kaupsamningur IDAC kr.  29.500.000
Kaupsamningur Nafir kr.  38.000.000
Samtals: kr.  67.500.000

Var gerð kostnaðaráætlun vegna breytingar á húsnæðinu í fjölnota fundarsal?

Svar:
Já

Hversu há upphæð var áætluð í framkvæmd við breytingar á húsnæðinu?

Svar:
Árið 2016     70,0 mkr
Árið 2017    60,0 mkr
Árið 2018 240,0 mkr
Árin 2016 – 2018 370,0 mkr

Hver er heildarkostnaður við framkvæmdir á húsnæðinu? Óskað er eftir sundurliðun 
kostnaðar.

Svar:
Í árslok 2018 nam heildarkostnaður kr. 316.481.222.

Nánari sundurliðun:
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Hve stór hluti verksins fór í útboð?

Svar:
Verkefnið fór í útboð og ákveðið var að viðhafa forval sem undanfara lokaðs útboðs

Í júní 2017 var auglýst forval vegna þátttöku í lokuðu útboði um smíði og uppsetningu 
innréttinga fyrir fjölnotasal að Garðatorgi 7 ásamt frágangsvinnu utanhúss.  Auglýsingin var 
undanfari útboðs vegna framkvæmdanna.

Í forvali barst aðeins ein umsókn frá E. Sigurðssyni ehf.

Umsóknin var lögð fram á fundi bæjarráðs 18. júlí 2017 og samþykkt að fela bæjarverkfræðingi 
að ræða við umsækjanda á grundvelli umsóknar.  Þær samningaviðræður leiddu af sér að 
samningur var gerður við E. Sigurðsson ehf. um framkvæmd verksins.  Um er að ræða um 75-
80% af heildarverkinu.

Í upphafi var tölvudeildinni falið að skoða tæknilausnir með ráðgjöfum frá Verkhönnun ehf., 
sem hefur annast rafmagnshönnun verksins.  Niðurstaða þeirrar skoðunar var að semja við 
Origo um tölvu- og fundarbúnað.

Með hvaða hætti hefur verið upplýst um framgang framkvæmda og kostnaðar til kjörinna 
fulltrúa?

Svar:
Við gerð samþykkt fjárhagsáætlana árin 2016 - 2018 hefur verið gerð grein fyrir framgangi 
framkvæmda og kostnaði við framkvæmdina.  

Á fundi bæjarráðs 21. ágúst 2018 var lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2018 þar sem 
gerð var grein fyrir framkvæmdum við fjölnotasal og lögð fram tillaga um viðauka við 
fjárhagsáætlun að fjárhæð 150,0 mkr.  Um var að ræða viðbótarfjárveitingu til að ljúka 
framkvæmdum við fjölnotasal.

Á fundi bæjarráðs 16. október 2018 kynntu Ásdís Ágústsdóttir og Hulda Sigmarsdóttir, 
arkitektar hjá Yrki - arkitektum tillögur um val á húsgögnum fyrir fjölnotasal.  Kostnaður vegna 
húsgagna er fjármagnaður af fjárveitingu til búnaðarkaupa á árinu 2019.

Á fundum bæjarráðs eru reglulega lögð fram málaflokkayfirlit þar sem fram kemur ráðstöfun 
fjárveitinga til framkvæmda.

Hver hefur eftirlit og umsjón með framkvæmdinni?

Svar:
Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar hefur haft umsjón með framkvæmdinni en samið var 
við VSÓ – ráðgjöf um eftirlit með framkvæmdum.

Bæjarritari hafði einnig umsjón með framkvæmdinni og annaðist samskipti við arkitekta.


